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El templo de Santa María de Gracia de Cartagena:
Un proyecto inacabado.
L
a iglesia de Santa María de Gracia remonta sus orígenes a una peque-
ña ermita situada en lo que entonces era la zona baja de la ciudad, 
dentro del primitivo recinto amurallado de Cartagena. Se desconoce 
la fecha de creación de esa ermita, pero es sabido que ya existía en 
1589 porque Gerónimo Hurtado en su Descripción de Cartagena señalaba 
que “tiene en lo llano una iglesia aneja a la parroquial, que es Santa María de 
Gracia, donde hay Sacramento” (01). 
Elías Hernández Albaladejo*
RESUMEN
ABSTRACT
Este templo es un buen ejemplo de una situación en la que, a causa de los problemas financieros 
ocasionados por la confrontación de dos ideas diferentes, el proyecto para la construcción de un 
templo [en Cartagena] no llega a ser completamente desarrollado, a pesar de estar favorecido ini-
cialmente, aunque con ciertas reservas, por el propio Cardenal Belluga. Por un lado, estaban los que 
albergaban la esperanza de conseguir fines que no tenían que ver con la materialidad de la cons-
trucción del templo, sino con su uso como catedral, para permitir así a recuperar la sede episcopal 
que se había perdido hacia el final del siglo XIII; mientras que, por otro, estaba la oposición de un 
grupo que deseaba  embramiento del Obispado de Orihuela. El resultado final del proyecto, que fue 
encargado a un arquitecto desconocido, fue una iglesia de grandes proporciones, aunque aquejada 
en su construcción de la falta de medios y dificultada por los enfrentamientos abiertamente hostiles 
que tuvieron lugar. Todos estos factores contribuyeron a obstaculizar la realización de planes cohe-
rentes en el diseño, proporciones y espacio del edificio, dando así lugar a la consiguiente falta de 
personalidad que hoy cabe apreciar en el antiguo templo de Santa María de Gracia.
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This temple is a prime example of a situation in which, due to financial problems caused by the 
confrontation of two different and contrasting ideas, a project for the construction of a building was 
never fully developed, despite being originally favoured by Cardinal Belluga himself, albeit with certain 
reservations. On the one hand there were those who nursed the hope of achieving ends that had 
nothing to do with the material construction of a temple. i. e. the use of the cathedral floor to thus 
enable them to recover the episcopal seat that had been lost towards the end of XIII century, whereas 
on the other hand there was the opposition of a chapter who wished to maintain the then present 
system of economic, financial and ecclesiastical control, justifying the need for a diocesan unity which 
had been interrupted centuries before whit the dismemberment of the Bishopric of Orihuela. The final 
result ofsuch projects, left in the charge of an unknown architect who took into the Kingdom, was 
a church of large proportions, but with obvious finance and sponsorship, and of the openly hostile 
confrontations that took place. All of these factors helped to hinder the carrying out of of coherent 
plans regarding desing, proportions and space, so creating the consequent lack of personality that 
today can be seen in the old temple of Santa Maria de Gracia.
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(01) GONZALEZ SIMANCAS, M.: “Catalogo monumental de la 
Provincia de Murcia”, manuscrito inédito de hacia 1905, conser-
vado en el Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., tomo II, f. 326.
* Nota del editor:
En este número, dedicado a la memoria del profesor Her-
nández Albaladejo, nos ha parecido indispensable incluir en 
primer lugar uno de los textos preparados por él. Hemos 
elegido uno de los primeros, anterior incluso a la defensa de 
su tesis doctoral en 1990. Un texto ilusionado, que aporta 
razones y novedades sobre uno de los templos más señala-
dos de su ciudad, Cartagena, y sede también de su querida 
Cofradía. 
Este artículo fue publicado en 1985 —hace ahora treinta 
años— en el primer número de la revista Imafronte, con el 
título “El Templo de Santa María de Gracia de Cartagena: 
Un proyecto inacabado”. Transcribimos ahora el texto ori-
??????????????????????? ????????????????????????? ???????
fotografías por otras recientes, tomadas para esta ocasión.
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Diversos factores hicieron que a lo largo del siglo XVII ese reducido y 
primitivo recinto de culto fuera, poco a poco, adquiriendo una mayor relevan-
cia. Sin embargo, no parece que Sta. María de Gracia reuniera entonces las 
características exigidas para las funciones religiosas, ya que el obispo Alonso 
Márquez de Prado en 1617, tras haber visitado Cartagena, informaba al Ca-
bildo sobre la “pobreza de dicha ermita”, señalando la necesidad de construir 
otra, para cuyas obras estaba dispuesto a contribuir y animaba a los capitula-
res para que también ayudasen (02). 
Sería, por el contrario, en el siglo XVIII cuando, debido a la transfor-
mación que se iba a operar en Cartagena por la política de los Borbones (03), 
junto a la decidida actitud del Concejo, se dieran los pasos necesarios para 
construir el nuevo templo. Efectivamente, en la reunión celebrada por los re-
gidores cartageneros el 18 de marzo de 1712 se señalaba que por diferentes 
limosnas y arbitrios se había iniciado una iglesia en los patios de Sta. María de 
Gracia (04), tomándose el acuerdo de solicitar ayuda al Obispo y al Cabildo, 
dada la penuria de los vecinos y los especiales servicios prestados a la Corona 
(05). En la petición elevada a las autoridades eclesiásticas se indicaban una se-
rie de razones justificando tanto la demanda de ayuda económica (06), como 
las causas que habían originado el comienzo de las obras. La única parroquia 
existente en Cartagena —la denominada Catedral Antigua— se encontraba 
en un estado muy lamentable, además de estar ubicada en lugar elevado con 
accesos ciertamente penosos. Hay que añadir también que, debido a su situa-
ción, afectaba a la defensa de la plaza. En este sentido, se recordaba que las 
autoridades militares repetidas veces habían solicitado al Rey su demolición 
y habían indicado que, en caso de aparecer una armada enemiga, se verían 
obligados a volar el edificio desde tierra (07).
 La primera intención del Cabildo fue oponerse a contribuir económi-
camente en las obras por considerar totalmente innecesaria la “Iglesia mag-
nifica qe. esta comenzada” (08). El prelado Luis Belluga y Moncada mantenía 
un criterio diferente, ya que desde que tuvo noticia de la nueva construcción 
apoyó en varias ocasiones la petición del Concejo e, incluso, intervino para 
que los capitulares modificaran su actitud (09). Belluga conocía la situación 
porque en el mes de junio de 1712 había estado en Cartagena y había podido 
observar la situación deplorable en que se encontraba la Catedral Antigua, 
considerando además que la vieja ermita de Sta. María de Gracia no era apro-
piada para cumplir las funciones de ayuda de parroquia (10). 
 Mientras tanto, el ayuntamiento cartagenero había decidido acudir 
al Consejo de Castilla, firmando Felipe V una real provisión el 18 de noviembre 
de 1712 en la que se señalaba que el obispo “havia condezendido a ayudar... 
con la duodezima parte de los Diezmos de trigo y zevada que perzivia en 
esa Ciudad y su término y a este fin havia escrito el mismo obispo al cabil-
do. Sin embargo no havia querido condezender a Proposizion tan arreglada 
(02) A.C.M., B-12, A.C. 1616-1621, f. 112 v.
(03) MERINO. J. P.: “Cartagena: el Arsenal ilustrado del Medite-
rráneo”, en Áreas, núm. 1, 1981.
HERNÁNDEZ ALBALADEJO. E.: “La política del nuevo estado: 
la arquitectura para la guerra y para la defensa”, en Historia de 
la Región Murciana, tomo VII. Ediciones Mediterráneo, Murcia, 
1984, págs. 326-333. 
(04) Junto a la vieja ermita de Sta. María existía un cementerio, 
??????????????????????????????????????????????????????????????
las dos ermitas hasta que al ampliarse la nueva se derribó la 
primera. 
(05) A.M.C., A.C. 1708-1712, f. 552 v. 
(06) En una copia de carta dirigida por los regidores de Carta-
????????????????????????????????????? ???????????????????????
que se habían consumido más de 50.000 rs. A.M.C., Sección 
de Culto y Clero. leg. 1.
En la real provisión de 18 de noviembre de 1712, por el contra-
rio, se decía que los gastos habían ascendido a más de 80.000 
rs. A.C.M., G-270, núm. 2. 
(07) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 
(08) En la reunión celebrada por los capitulares el 14 de julio de 
1712, el Doctoral y Joseph Clavijo, comisarios nombrados para 
tratar este tema con el obispo, informaron que le habían dicho 
a Belluga que el Cabildo no debía contribuir con los diezmos en 
las obras. A.C.M., B-33, f. 63 v. y 64. 
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no haviendo basttado el exemplo y expresiones de dho Obispo que siendo 
sus renttas mucho menores estaba llano a contribuir ...” (11). En el mismo 
documento se indica también que Belluga había intentado convencer a los 
capitulares en el sentido de que la obra que se iba a realizar “se reduzia a una 
ayuda de Parroquia pues no se ponia en ejecucion la Plantta de Iglesia grande 
ni se les pedia contribuyesen a ello si solo al Primer Cuerpo... lo que no seria 
de excesiva costa” (12). Por todo ello, el Consejo de Castilla solicitaba infor-
mación sobre la necesidad de edificar dicho templo, gastos ocasionados en 
las obras ejecutadas, coste total de la construcción, medios para ello, diezmos 
recogidos en Cartagena, estado de la antigua parroquial y otros aspectos. 
 Por fin, debido a las presiones, según informó Belluga al Concejo de 
Cartagena, el Cabildo se avino a contribuir con sus diezmos en las obras de la ini-
ciada iglesia (12). Sin embargo, se solicitaba a los regidores el compromiso de no 
solicitar en un futuro ninguna otra petición cuando pensaran continuar la obra y 
realizar los otros dos cuerpos, condición en la que también estaba de acuerdo el 
obispo, hasta el punto de que, si el Consejo no aceptaba, tenían decidido “hazer 
de nuestra quenta una ayuda de parroquia decente en otro sitio” (14). 
 Los ediles tuvieron que aceptar estas exigencias, porque evidente-
mente carecían de los medios económicos para poder seguir adelante con las 
obras, firmándose la escritura el 4 de febrero de 1715 (15). Meses más tarde 
realizaba semejante compromiso el Cabildo de beneficiados de Cartagena, 
adscrito a la antigua parroquial (16). Y, efectivamente, después de tener ase-
gurados dichos conciertos (17), las autoridades de la Diócesis concedieron 
96.000 rs., valor de las rentas decimales correspondientes a Cartagena y su 
término, a razón de 12.000 rs. anuales durante ocho años, tiempo en el que 
“a de estar acavada y perfecta” la nueva ayuda de parroquia (18). 
(09) El prelado estaba de acuerdo en realizar una ayuda de 
parroquia, proponiendo que se dieran 200 fanegas de trigo 
y 100 de cebada para la obra, “que se podria hacer a menos 
costa por estar fundados los zimientos en el sitio y planta del 
????????????????????????????????????????? ??????????????????
El 15 de octubre de 1712, Belluga se dirigía al Concejo en los 
siguientes términos: “Recivo la de Vs. con toda estimazon. y 
veo por ella los buenos deseos de Vs. de que se acave ese 
Cuerpo de Iglesia q. se a enpezado como tambien lo justo que 
es que los diezmos aiuden para q. pueda acavarse y mas es-
tando tan a los prinzipios, por los motivos que Vs. me expresa 
de la grande nezesidad q. ay de una ayuda de Parrochia..., 
A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1.
(10) “...y que es de todo nezesaria esta ayuda de Parrochia 
dezente pues la hermita donde oy esta q. sirve de aiuda de 
parrochia es yndignisima...” Ibídem. 
(11) A.C.M., G-270, núm. 2. 
(12) Ibídem. 
(13) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1, cartas de Belluga 
al Concejo de Cartagena, 3 de abril de 1713 y 19 de abril de 
1713. A.M.C., A.C. 1713-1715, f. 52 y 60. A.C.M., 8-33. f. 
155 v. y 162. 
(14) A.C.M., G-270, núm. 2, carta del obispo al cabildo, 19 
de abril de 1713. 
(15) A.H.M., Protocolo 5810, ante Pascual Madrid Tacón, f. 17-
20 v. Por dicha escritura el Concejo de Cartagena se obligaba 
“a que en ningun tiempo por esta Ciudad y sus vecinos se pre-
tendera el que por las Dignidades de esta Santa Iglesia se les 
asista con porcion alguna de sus Diezmos para la continuasion 
de los demas Cuerpos de Iglesia Deligneada con el pretexto de 
Ayuda de Parroquia. f. 19 v. 
(16) A.H.M., Protocolo 5906, ante Bartolomé Moreno Vidal, f. 
337-339 v., 8 de noviembre de 1715.
(17) El 19 de noviembre de 1715, Antonio Félix Magaña infor-
maba al Cabildo que le habían sido remitidas desde Cartagena 
las mencionadas escrituras. A.C.M., 8-33, f. 497 v. 
(18) A.H.M., Protocolo 3676, ante Miguel de las Penas Torral-
ba. f. 8-9 v., 21 de enero de 1716.
[FIG. 1]. CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL MAR —EN LA 
ACTUALIDAD, DEL CRISTO DE MEDINACELLI– EN LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GRACIA, DE CARTAGENA.
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Durante la primera etapa de la construcción se levantó el cuerpo más 
próximo a la fachada principal del templo (19). Debido a las sucesivas amplia-
ciones y reconstrucciones que a lo largo de su irregular historia ha tenido el edi-
ficio, se hace difícil obtener una idea siquiera aproximada de cómo sería aquella 
ayuda de parroquia. Por otro lado, la ausencia de libros de fábrica impide cono-
cer detalladamente la evolución de la edificación. Solamente se tiene noticia de 
que Manuel Serrano fue llamado pare efectuar una valoración del coste de las 
obras de este primer tramo del templo, calculando que “a toda costa executada 
llave en mano, importa ocho mil seiscientos pesos” y ofreciéndose a realizar “la 
dicha fabrica, de buena calidad, y a vista de Maestros, peritos, y a satisfacion 
de los señores interesados y a uso de buen artifice” (20). Lo cierto es que en 
1724 el capitular encargado por el Cabildo para llevar las cuentas de las ayudas 
concedidas, Antonio Félix Magaña, daba por terminadas las obras (21).
 A pesar de las duras condiciones impuestas por la jerarquía diocesa-
na, aceptadas en su momento por lo ediles de Cartagena, el 30 de enero de 
1728, es decir cuatro años después de finalizado el primer cuerpo, el Concejo 
volvía a dirigirse nuevamente a las autoridades del Obispado, porque, debido 
al crecimiento del vecindario, la iglesia de Sta. María de Gracia seguía siendo 
insuficiente. Para subsanar el problema se proponía la ampliación del templo o 
bien levantar otro con la capacidad necesaria (22). Como es lógico suponer la 
petición fue denegada esgrimiéndose las escrituras firmadas en 1715, sin dejar 
de señalar además que la contribución de los diezmos había sido excesiva (23).
(19) Tormo señaló que las bóvedas de los pies eran las más 
antiguas. TORMO. E.: Levante, Madrid. 1923, pág. 373. 
(20) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 
(21) Magaña decía en el cabildo de 21 de julio de 1724 que “se 
avia aplicado con todo cuidado a la execuzon. de dha. obra, y 
fabrica de dha. Igla., la qual dijo estar ya concluida de forma, 
que se ha colocado ya en ella el Santissimo Sacramento para el 
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
(22) A.C.M., G-270, núm. 2. 
(23) A.C.M., B-37, f. 15 v. y 19 v. 
[FIG. 2]. CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA COFRADÍA CALIFORNIA EN LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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 Conviene no olvidar que el Concejo cartagenero tenía muy clara la 
idea de la construcción que estaba promocionando. Una serie de motiva-
ciones muy importantes estaban en la base de esas continuas peticiones de 
ayuda económica y del interés de los regidores por este edificio religioso. 
Evidentemente, el proyecto no consistía en la realización de una sencilla igle-
sia parroquial, según el modelo tan repetido durante el siglo XVIII en todo el 
territorio de la antigua Diócesis de Cartagena. En este sentido, son elocuentes 
los documentos conservados. Por ejemplo, en el concierto firmado por los 
ediles en 1715, al que antes se ha aludido, se afirma que las limosnas de los 
fieles eran insuficientes para “perficcionar el primer cuerpo de dha vasilica” 
(24). Es decir, en una fecha tan temprana, cuando apenas se había iniciado 
la construcción, surgía el término de “basilica” para denominar el templo 
de Sta. María de Gracia. Acentúa este criterio las dimensiones que hubiera 
tenido el edificio una vez finalizado conforme a las trazas originales: 86 varas 
de largo por 60 de ancho (25). Aquí es donde está el problema porque las 
pretensiones del Concejo chocaron con la actitud de la jerarquía eclesiástica. 
Tanto el prelado como el Cabildo se percataron rápidamente de las intencio-
nes de los regidores. Cuando éstos requirieron la presencia del maestro mayor 
Bartolomé de la Cruz Valdés, Belluga manifestó que tal actuación ocasionaría 
gastos innecesarios, demostrando que no le daba al edificio la importancia 
y el carácter pretendidos por el Concejo, evitando, por tanto, la presencia en 
Cartagena de un gran especialista (26). El futuro cardenal llegó a calificar el 
proyecto como “una suntuossisima iglesia”, y así como estuvo de acuerdo 
en que con los diezmos se financiara el primer cuerpo de dicho templo, se 
opuso, sin embargo, a que se costease el resto de la edificación (27). 
(24) A.H.M., Protocolo 5810, ante Pascual Madrid Tacón, f. 18. 
(25) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1.
(26) A.C.M., G-270, núm. 2, carta del obispo al cabildo, 19 
de abril de 1713. 
(27) “...por que fuera ynjusta la pretensson. de que los diezmos 
concurran a lo que no es nezesidad del Pueblo, sino gusto, 
aunque muy bueno y mui santo de que aya en el zentro de la 
zuid. una suntuossisirna iglesia. Esto yo lo alavo y no dexare 
de promoverlo enqto. mis fuerzas alcanzen, pero sera por mi 
devozon., y lo q. yo deseo el aumto. del Divino culto, pero esta 
lejisirno de ser obligazon. de los diezmos.” A.M.C., Sección de 
Culto y Clero. leg. 1, carta de Belluga al Concejo de Cartagena, 
15 de octubre de 1712. 
[FIG. 3]. ASPECTO ACTUAL DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA EL ALTAR MAYOR.
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 Pero existían además otras intenciones, aducidas continuamente por 
los ediles cartageneros, y no menos importantes, que serían origen de ciertos 
enfrentamientos entre aquellos y los capitulares de la Diócesis. Se pretendía, 
como se ha señalado, la ejecución de una iglesia de proporciones nada habi-
tuales con planta y estructura catedralicias a tono con la ciudad que seguía 
siendo la capital del Obispado. No extraña por ello, que el Concejo sintiera 
como apremiante la necesidad de que Cartagena contara con la existencia de 
un templo de esas características. Se reivindicaba no sólo la antigüedad de la 
Diócesis sino el desembarco del apóstol Santiago en el puerto cartagenero, 
haciéndose además numerosas alusiones a una hagiografía fabulosa, tradi-
ciones y leyendas que tuvieron notable significación durante esta centuria y 
que se difundían a través de la oratoria sagrada o la literatura religiosa. Re-
cuérdese en este sentido el aparato iconográfico del imafronte de la Catedral 
de Murcia, que realiza una síntesis completa de lo que en aquella época se 
consideraba el santoral propio de la Diócesis de Cartagena (28). 
 Las consecuencias de todo lo anteriormente expuesto es obvia. Era 
propósito de los patrocinadores de la construcción de Sta. María de Gracia que, 
una vez terminadas las obras de la “iglesia grande” (29), el obispo y el Cabildo 
se reintegraran a Cartagena y no se excusaran en la inexistencia de un gran 
templo como marco adecuado para la sede episcopal y el culto catedralicio. De 
ahí que en 1713 el regidor cartagenero Nicolás Joseph Garre García de Cáceres, 
en la reunión celebrada por el Concejo para votar la escritura exigida por el Ca-
bildo, señalara que al no acometerse la obra de una vez se incurría en el grave 
inconveniente “de haser mas larga la duracion a restituirse la Silla de la Dignidad 
episcopal a esta ciudad (en donde tubo su ereccion el apostol Santiago) como 
Primitiva Catedral de España que engrandese e yllustra a esta ciudad» (30). 
 Por otro lado, estos deseos del Concejo ya habían sido expuestos 
en la representación dirigida al Consejo de Castilla. Sin embargo en la real 
provisión se alude a ello en unos términos imprecisos vertiéndose además 
otros aspectos que necesitan explicación. Al señalar que se había comenzado 
el nuevo templo, se añade que “se havia puesto en plantta en el sentro de 
esa dha Ciudad donde antiguamente se havia delineado por los Capitulares 
de la cathedral con la mira de que fenecida se restituyese la cathedral a su 
capital planteandola con la capacidad que para esto se requeria no con el 
animo de ejecutarlo oy si no era delinearlo para que en adelante quando los 
tiempos diesen lugar se perfezionase por la piedad de los fieles” (31). Cuando 
en este texto se mencionan las intenciones de los capitulares, éstas hay que 
retrasarlas en el tiempo a varios siglos atrás, pues es posible que tras la restau-
ración de la Sede Cartaginense (1250) y su traslado a Murcia (1291) se dieran 
una serie de instrucciones y de ideas generales por parte del Cabildo para la 
realización de una catedral en la capital del Obispado, teniendo en cuenta la 
provisionalidad de su residencia en Murcia. Por supuesto, la ejecución de esa 
????? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????????? ????????????
E.: “El escenario de la escultura: Ciudad y Arquitectura...” en 
Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 
1983, págs. 82-109. 
(29) A.C.M., G-270. núm. 2, real provisión de 18 de noviembre 
de 1712. 
(30) A.M.C., A.C., 1713-1715, f. 148 v.
(31) A.C.M., G-270, núm. 2, real provisión de 18 de noviembre 
de 1712. 
[FIG. 4]. ASPECTO ACTUAL DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
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iglesia matriz nada tiene que ver con Sta María de Gracia, además de que es 
muy dudoso que se conservaran las trazas de esa hipotética catedral. Incluso, 
tampoco parece que los capitulares tuvieran mucho interés en que rápida-
mente se levantara la mencionada catedral, más bien estaban pensando en 
un proyecto lejano.
 Lo cierto es que varios siglos más tarde el Concejo de Cartagena pro-
mocionó la construcción de un templo con la intención de que se convirtiera 
en el edificio religioso de mayor rango de la Diócesis, encontrando una serie 
de dificultades y obstáculos difíciles de superar. 
 Como ha podido observarse, la iglesia de Sta. María de Gracia se 
inició, frente a lo habitual, por los pies, avanzando muy lentamente hacia la 
cabecera, hecho que tendría consecuencias negativas. Es probable que una de 
las razones para que el edificio no se empezara por la capilla mayor se deba a 
que no quisiera derribarse la vieja ermita para mantener entretanto el culto. 
[FIG. 5]. ASPECTO ACTUAL DE UNA DE LAS NAVES LATERALES DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
10 | P+C | 06 | año 2015 | 3-18 | issn: 2172-9220 |
<<El templo de Santa María de Gracia de Cartagena: Un proyecto inacabado>> | Elías Hernández Albaladejo.
 Para obtener recursos económicos que agilizaran el ritmo de las 
obras, ya que de los diezmos no era posible conseguir más ayuda (32), se 
fueron vendiendo a hermandades y cofradías solares sobre los que habrían 
de levantarse las capillas. Estas tenían que ajustarse a las trazas generales del 
proyecto e, incluso, en algunos casos se les exigía a los compradores el com-
promiso de edificar a sus expensas ciertos elementos de las naves laterales. De 
ello se deduce que algunas capillas se construyeron cuando aún no se había 
ejecutado la estructura del templo.
 La Cofradia de la Virgen del Mar, tras otorgar escritura en 1746 por la 
que entregaba a la Fábrica de Sta. María de Gracia 1.200 rs. (33), adquirió títu-
lo de pertenencia de una capilla “la segunda entrando por la puerta principal, 
correspondiente al lado de la Epístola la que oy se halla cuasi en la alzada, co-
rrespondiente a harrancar su boveda” (34). Esta capilla es una de las más inte-
resantes del templo, ya que su cúpula se levanta sobre una cornisa ondulada, lo 
que demuestra la influencia de los tratados de arquitectura de Ricci y de Guarini 
con su interés por el orden salomónico entero (35). En la Diócesis de Cartagena 
hay otros ejemplos semejantes de este tipo en Lorca, Totana y Mazarrón. 
 En 1751, pocos años después de su fundación en 1747, la pujante 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en el Paso del Prendimiento (californios) obtuvo 
los terrenos de la tercera capilla del lado del Evangelio, que fue bendecida el 
primero de febrero de 1760. La desaparición de algunos libros de actas de la 
mencionada Cofradía impide por ahora conocer el nombre del tracista, aunque 
una tradición no documentada señala la presencia de Nicolás de Rueda, uno 
de los discípulos de Jaime Bort en la obra del imafronte de la Catedral de Mur-
cia. Posteriormente, la capilla fue ornamentada con yeserías y rocallas que han 
desaparecido. En este lugar, tanto en el camarín principal como en las diversas 
hornacinas, recibieron culto las imágenes y grupos pasionarios tallados por el 
imaginero Francisco Salzillo para la procesión del miércoles santo: Prendimien-
to, Ósculo, Oración del huerto. San Juan. Santiago y la Samaritana (36).
 Esta misma Cofradía en 1758 obtuvo del provisor del Obispado, Ni-
colás Amurrio y Junguitu, licencia (37) para construir otra capilla colindante 
con la anterior, con el fin de dar culto a la imagen de la Virgen del Primer 
Dolor, ejecutada por Salzillo en 1755. Es necesario señalar que el templo de 
Sta. María de Gracia no había rebasado aún el tercer tramo, a partir de la 
fachada, razón por la cual dicha capilla no podía tener comunicación directa 
con la nave lateral. Por ello, la Cofradía Californiana adquirió el compromiso 
de que cuando se continuaran las obras de la iglesia ejecutaría a su cargo 
“toda la pared del frontis de la expda. Capilla con el pilar que haze esquina de 
ella hasta el arranque de el Arco de la nave” (38). La Fábrica de Sta. María de 
Gracia exigía, como es obvio, que se guardaran la misma igualdad y simetría 
que el resto de las capillas, subordinado todo al proyecto general del templo. 
Sin embargo, las obras no se iniciaron hasta 1777, finalizando en 1785, año 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
percibían en Cartagena eran “mui quantiosos mas que en otra 
parte alguna del Obispado...” 
(33) A.H.M., Protocolo 5565, ante José Amador y Terol. f. 403-
404 v., 28 de junio de 1746. 
(34) Ibídem, f. 403 v. El 5 de noviembre de 1746 la Cofradía 
de la Virgen del Mar obtenía título de pertenencia de la men-
cionada capilla. A.H.M., Protocolo 5565, ante José Amador y 
Terol, f. 515-516. 
(35) RAMÍREZ, J. A.: “Guarino Guarini, Fra Juan Ricci y el Órden 
Salomónico Entero”, en Goya, núm. 160, 1981. 
(36) HERNANDEZ ALBALADEJO, E.: Los californios y su Virgen 
del Primer Dolor, Cartagena, 1979, págs. 25-29. 
(37) Ibídem, págs. 33-39. 
(38) Ibídem. 
[FIG. 6]. DETALLE ACTUAL DE LA CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN 
DEL MAR EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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en que se cerró la media naranja, interviniendo los maestros José Hernández 
y Antonio Alabastro (39). Por otro lado, también en 1777 el beneficiado y 
cura propio de la parroquial de Cartagena, Antonio Sánchez Rodríguez, se 
dirigía a los cofrades recordándoles la obligación asumida en 1759 al adquirir 
los terrenos, señal inequívoca de que se habían reanudado los trabajos en el 
templo (40). 
 Más ejemplos podrían citarse de esta contribución de las cofradías 
en la construcción de Sta. María de Gracia, como la Archicofradía del Santí-
simo Sacramento que en 1774 se dirigió al Cabildo catedralicio en busca de 
ayuda para terminar la capilla que estaba edificando. Los capitulares, fundán-
dose en las escrituras firmadas por el Concejo en 1715, se negaron una vez 
más a librar alguna cantidad (41). 
 Como antes se ha señalado, en 1777, el templo estaba nuevamente 
en obras. Hasta entonces sólo se había realizado aproximadamente la mitad 
del ambicioso proyecto primitivo, tres tramos de las naves con sus correspon-
dientes capillas. Pero, a partir de ese año, la situación se modificó debido a 
que Sta. María de Gracia pasó a tener un rango diferente y nuevamente en-
contramos al Concejo de Cartagena interviniendo. Efectivamente, a comien-
zos de 1777 llegó a oídos de los regidores que el Cabildo de Beneficiados 
trataba de trasladar las funciones religiosas y el coro de la Catedral Antigua 
al inacabado templo (42). El Concejo asumió sin reservas las intenciones del 
clero y, en este sentido, el alcalde mayor obtuvo del obispo Manuel Rubín de 
Celis, de visita pastoral en Cartagena en aquellos momentos, una respuesta 
positiva. El 3 de marzo de ese mismo año el prelado firmaba el auto de tras-
lación de la parroquialidad (43), que se efectuó el 8 de diciembre.
 Es de suponer que durante 1777 se harían apresuradamente algu-
nas obras para adecuar y acondicionar el edificio a su nueva fundación de 
(39) En la reunión celebrada por la Cofradía California el 13 de 
julio de 1777 fueron elegidos como “directores de obras” los 
maestros citados, que a su vez eran miembros de la herman-
dad. A.C.C., Libro de Acuerdos 1761-1785, f. 246 v.
(40) Ibídem. f. 247. 
(41) A.C.M., B-59, f. 93, 96, 97 v., 111, 112 v. y 115 v. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
de que se bea en el corazon de la Ciudad un templo que ba 
haciendose grande y sumptuoso...” A.M.C., A.C., 1776-1778, 
13 de enero de 1777, f. 97. 
(43) A.E., leg. 24. núm. 1.
[FIG. 7]. DETALLE ACTUAL DE LA BÓVEDA DEL PRESBITERIO DE LA IGLE-
SIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
[FIG. 8]. DETALLE ACTUAL DE LA BÓVEDA DE LA NAVE CENTRAL DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA, HACIA LOS PIES.
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parroquia porque en una reunión del Concejo se dijo que “se ha dispuesto 
la Yglesia en la mejor forma que se ha podido para ello” (44). De ahí, la in-
sistencia del cura a la Cofradía del Prendimiento para que cumpliera su com-
promiso. Pero la mencionada hermandad fue más allá de sus obligaciones, 
por cuanto costeó la formación del altar que se hizo en el presbiterio para 
la colocación del Sacramento, además de contribuir económicamente a las 
solemnes ceremonias (45). 
 A partir de entonces las obras tomaron un nuevo ritmo. Sta. María 
de Gracia se había convertido en la parroquia única de Cartagena y se hacía 
necesario terminar el templo con rapidez y con la dignidad exigida al edificio 
religioso más importante de la ciudad, sin olvidar tampoco el específico carác-
ter que desde su origen le habían intentado dar los regidores. La intervención 
del cura Antonio Sánchez Rodríguez fue decisiva para acelerar la construc-
ción. Éste, en un memorial dirigido al Cabildo en 1779, exponía el estado del 
edificio al que se había añadido “otro cuerpo con prebisterio capaz, de que 
tiene ya la mayor parte cubierta con los auxilios de su Iltmo. Prelado, limosnas 
de los fieles y su industria”, indicando la cuantía de lo gastado  —más 40.000 
rs.—  y lo que faltaba por realizar —cornisas, enlucido y tejado— para lo que 
se necesitaban 30.000 rs. aproximadamente (46). Los capitulares del Obispa-
do, después de oír el informe de los contadores, acordaron librar la ridícula 
cantidad de 9.000 rs. en tres plazos (47). 
Sin embargo, surgieron una serie de problemas que hicieron inviable 
en la práctica aquel gran proyecto tan celosamente defendido por el Concejo. 
Efectivamente, el 30 de octubre de 1780 el procurador síndico Francisco Ribe-
(44) A.M.C., A.C., 1776-1778, 1 de diciembre de 1777, f. 227. 
(45) A.C.C., Libro de Acuerdos 1761-1785, f. 286.
(46) A.C.M., G-270, núm. 2.
(47) A.C.M., B-64, f. 92.
[FIG. 9]. PROYECTO DE FACHADA PARA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA, DE ALEJANDRO ESCRIBANO Y GUILLERMO MARTÍNEZ, 
1926.
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ra presentaba una proposición a los regidores en la que, entre otras cuestiones, 
decía que, gracias al infatigable celo del cura: “se han adelantado sus obras en 
los términos que con admiración esttan de manifiesto haviendose conseguido 
por de conttado el que se berifique la conclusion de sus Naves hasta la del Altar 
Mayor”, para más adelante indicar el peligro de que la inminente construcción 
de las capillas de la Stma. Trinidad y de los Cuatro Santos haría imposible la 
realización de una capilla mayor de grandes dimensiones (48). Parece ser que 
esas dos capillas habían sido proyectadas sin ajustarse a las líneas generales 
de la planta del templo; por el contrario, habían sido diseñadas con arreglo al 
presbiterio provisional. La conclusión a la que llegaba Francisco Ribera era lógi-
ca: había que demoler el citado presbisterio y todo lo que se hubiera ejecutado 
sin respetar las trazas iniciales, para poder continuar las naves laterales y formar 
la girola, exponiendo que “a ttodos debe animar una positiba confianza en el 
poder dibino, de que promoviendo la caridad de los fieles se finalisara estte 
sagrado y necesario templo con los respettos, y con los fines a que tal vez lo 
tendra desttinado la Dibina Providencia. ni dar lugar a que en lo humano se 
multipliquen los embarasos que puedan ympedir la residencia en estta Capital 
de su propio Obispo y Dignidades de su Sta. Iglesia” (49).
 El Concejo hizo suya la propuesta, la comunicó al cura, al Cabildo de 
beneficiados y al obispo Manuel Rubín de Celis, quien ordenó la inmediata 
paralización de las obras, pero se lamentó que dicha solicitud no se hubiera 
producido antes con el fin de haber evitado gastos innecesarios en los cuales 
había contribuido él mismo y su Cabildo. Sin embargo, el prelado señaló que 
el párroco Antonio Sánchez Rodríguez le había notificado que la planta anti-
gua había desaparecido, aunque no tenía ningún inconveniente en seguir la 
construcción de acuerdo con los deseos del Concejo (50). 
 La respuesta de los regidores cartageneros no se hizo esperar. En un 
larguísimo escrito se dirigían a Rubín de Celis con términos muy duros. En él 
(48) A.M.C., A.C., 1779-1781, f. 133-138, A.E., leg. 24, núm. 1.
(49) Ibídem. 
(50) Ibídem. 
[FIG. 10]. PROYECTO DE FACHADA PARA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA, DE VÍCTOR BELTRÍ, 1931.
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se atacaba al párroco por la pérdida de los planos y por no haberse molestado 
en averiguar su paradero. Se indicaba, además, que ante la carencia de ellos 
debería “haver tomado el dictamen de Artifices de primera inteligencia que 
los hay en Cartagena”, acusándole “de su mala direccion, desde que arvitra-
riamente delineo el Presviterio” (51). La indignación de los regidores se eleva 
cuando se alude a la cuestión económica. Ellos señalaban que las cantidades 
ofrecidas por las autoridades eclesiásticas no eran una concesión voluntaria 
que hubiera que agradecerles sino una obligación, para precisar después que 
dichos libramientos habían sido tan cortos que con ellos no se habría podido 
construir más que “la pared de las Puertas pricipales de la Iga., sus primeras 
pilastras y bovedas”. Y, en todo caso, añadían los regidores, serían los vecinos 
de Cartagena quienes tendrían que verse más enojados al observar que sus 
limosnas habían sido mal invertidas.
Se entró entonces en una fase de claro enfrentamiento epistolar en 
el que se vieron envueltos Rubín de Celis, el Cabildo, el párroco y el Concejo. 
Por otra parte, el cura manifestaba que carecía de fondos económicos para 
proseguir la obra, además de señalar que las casas que se habían levantado a 
espaldas de la iglesia impedían construir la cabecera que pretendían los regi-
dores. Nuevas peticiones de ayuda se hicieron a las autoridades de la Diócesis 
con la negativa como respuesta (52). 
La polémica se acentuó aún más. Llegó un momento en que los regidores 
exigieron la inmediata vuelta de los capitulares a Cartagena, donde, según 
ellos, estaba la catedral única del Obispado —Sta. María de Gracia— ya que 
consideraban que la Catedral de Murcia era una simple parroquial dedicada 
a Sta. María (53). La situación a la que se había llegado era bastante com-
pleja. Ya no se trataba solamente de terminar el templo sino que se discutía 
agriamente sobre la situación de la Catedral del Obispado. Para los regidores, 
cuando en la Edad Media tuvo lugar la traslación a Murcia, ello no afectó a la 
catedral, que seguía estando en Cartagena, sino a la residencia de Obispo y 
Cabildo. Entretanto las obras se paralizaron hasta 1786 (54). 
De todas formas, parece que, a pesar de todo, no se había perdido 
la esperanza de finalizar la iglesia de Sta. María de Gracia con la grandiosidad 
y proporciones iniciales, ya que Vargas Ponce, que estuvo en Cartagena en los 
últimos años del siglo XVIII, escribió que, una vez terminado, sería un edificio 
espacioso con girola y un gran presbiterio donde estaba previsto colocar un 
enorme tabernáculo de mármol y a su alrededor el coro para el Cabildo (55). 
Buena prueba de lo que aún faltaba por realizar lo muestra el cálculo de 
280.000 rs. que se había efectuado a instancias del cura Juan de Dios Neri y 
Lariz, en 1797, cuando solicitó la ayuda del Cabildo “para construir el crucero, 
la girola, la sacristía y la sala capitular (56)”. No pudo llevarse a feliz término el 
complejo proyecto. El templo, que con tanto empuje se había iniciado a co-
mienzos del siglo XVIII, quedó sin la cabecera tal como había sido planteada. 
(51) Ibídem. 
(52) Ibídem., A.C.M., G-270, núm. 3 y B-66, f. 62 v. y 63 y 64. 
(53) A.C.M., G-270, núm. 3. 
(54) A.M.C., A.C., 1785-1786, f. 224 v. y 237. 
(55) VICENT Y PORTILLO. G., Biblioteca histórica de Cartagena, 
Madrid, 1889, pág. 443. 
(56) A.C.M., B-80, f. 59 v. Es necesario señalar que pocos años 
después, en 1803, el Concejo de Cartagena elevó una petición 
al Rey solicitando la creación de un Cabildo de canónigos, ads-
crito a la iglesia de Sta. María de Gracia, “con la qualidad de el 
de Alicante”. A.C.M., B-86, f. 61.
[FIG. 11]. LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA MARÍA DE 
GRACIA.
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El presbiterio actual fue elevado en el lugar en que habría debido realizarse el 
crucero, careciendo, por tanto, de esa amplia capilla mayor en la que tanto 
insistieron los regidores y de la girola. Al haber desaparecido, como antes se 
ha indicado, los planos, se desconoce con detalle la disposición programada 
para toda esta zona de la iglesia. Por otra parte, la dilación de las obras y su 
comienzo por los pies produjeron sensibles alteraciones en el proyecto, ade-
más de frustrar la realización de la capilla mayor, observándose también una 
desigualdad en los tramos de las naves y una deficiente iluminación. 
 A pesar de las modificaciones señaladas, la planta resultante de tan 
largo proceso evidencia las magnas pretensiones de sus promotores, puesto 
que a una gran nave central se adosan dos amplias naves laterales, a las que 
se abren las capillas en número de cuatro a cada lado. La nave de la epístola 
se prolonga en un amplio tramo paralelo al presbiterio, donde existe una 
quinta capilla, inutilizada en la actualidad ya que en este lugar se hizo un ac-
ceso lateral al templo durante las obras de reconstrucción realizadas después 
de 1939. Esta misma nave se cierra con la capilla de los Cuatro Santos en 
ubicación un tanto extraña como ya habían señalado los regidores.
 La fábrica, ya de por sí inacabada, fue objeto de importantes altera-
ciones en el último tercio del siglo XIX y en tiempos más recientes. Después de 
la revolución cantonal de 1873 se hicieron necesarias obras de reconstrucción 
[FIG. 12]. DETALLE ACTUAL DE LA ORNAMENTACIÓN BARROCA DE 
UNO DE LOS LATERALES DEL PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GRACIA.
16 | P+C | 06 | año 2015 | 3-18 | issn: 2172-9220 |
<<El templo de Santa María de Gracia de Cartagena: Un proyecto inacabado>> | Elías Hernández Albaladejo.
debido a que el templo se vio afectado por los bombardeos. La capilla mayor 
fue transformada en sentido neogótico según proyecto del ingeniero Ricardo 
Guardiola. Años después, conmemorando el jubileo sacerdotal del papa León 
XIII, se hizo un magnífico retablo neogótico, diseñado también por Ricardo 
Guardiola y ejecutado por el tallista murciano Diego Leante (57). Las escultu-
ras del desaparecido retablo eran del escultor catalán Pedro Barbará. Lucían 
también cuatro tablas pintadas por Wssel de Guimbarda en 1890 (58). 
Después de acondicionar y restaurar todo el interior del templo, se 
pensó en la necesidad de enriquecer el exterior. Hay que tener presente que 
en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX tuvo lugar en Cartagena 
una importante transformación urbana (59). Junto a la apertura de nuevas 
vías y a la expansión de la ciudad, se levantaron numerosos edificios tanto 
públicos como privados que embellecieron y dieron un nuevo cariz a sus ca-
lles. No es extraño, por tanto, que este proceso afectara de alguna manera 
al exterior de la iglesia de Sta. María de Gracia. Parece ser que en 1893 ya se 
habían hecho algunos diseños (60), pero no sería hasta la centuria siguiente 
cuando el tema adquiriera interés y relevancia, aireado por la prensa local. 
En 1926 el dibujante Alejandro Escribano daba a conocer un proyecto de 
(57) CABERO. F., Santa María de Gracia, Cartagena, 1926, 
págs. 5 y 6. 
(58) A.M.C., Sección de Culto y Clero, leg. 1. 
(59) PEREZ ROJAS. J.: Arquitectura y urbanismo en Cartagena, 
1870-1931. Tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 
junio de 1984. 
(60) Ibídem., f. 746. 
[FIG. 13]. DETALLE ACTUAL DEL ALTAR DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN 
DEL PRIMER DOLOR EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
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fachada, cuyas líneas generales habían sido realizadas por el arquitecto Gui-
llermo Martínez (61). El plan preveía la ejecución de dos torres de 40 m. de 
altura, cuyos cuerpos inferiores manifestaban la influencia de la torre de la 
Catedral de Murcia. Su programa iconográfico tenía un contenido simbólico 
y alegórico clarísimo, recogiéndose también la huella del imafronte de la Ca-
tedral de Murcia. En sendas hornacinas a los lados de las dos puertas laterales 
aparecían las imágenes de los Cuatro Santos —Leandro, Fulgencio, lsidoro 
y Florentina— y en dos nichos, junto a la puerta principal, las esculturas del 
apóstol Santiago y de San Basilio, fundador y primer obispo de la Diócesis 
de Cartagena respectivamente. Además, en dos medallones se representaba 
Sta. María de Gracia —titular del templo— y la Virgen del Rosel, la antigua 
patrona de Cartagena. El proyecto era una mezcla de elementos de todo tipo, 
tanto renacentistas como barrocos en una síntesis poco afortunada. Se llegó 
a editar un pequeño libro recogiendo el diseño, con el fin de obtener recursos 
económicos que ayudaran a su realización (62). 
 Cinco años más tarde, en 1931, el conocido arquitecto Víctor Beltrí 
firmaba otro proyecto, que alcanzó gran difusión a través de estampas en las 
que se solicitaban donativos para su ejecución, inspirado según Pérez Rojas en 
las obras de la Exposición de Sevilla de 1929, sobre todo la torre (63). También 
tenía este diseño un alto contenido emblemático con las esculturas de los 
Cuatro Santos y el relieve de Sta. María de Gracia. En la parte superior, junto a 
Santiago y a San José, aparecía bajo un templete la lnmaculada Concepción. 
En el cuerpo más extremo, a la izquierda de la fachada, como signo de las 
nuevas devociones religiosas, se levantaba la escultura del Sagrado Corazón 
(61) CABERO. F., op. cit., págs. 4 y 5. 
(62) Ibídem. 
(63) PEREZ ROJAS. J., op. cit., f. 747.
(64) Nuevamente el Concejo de Cartagena y las Cofradías pa-
sionarias de la ciudad —recuérdese que este templo anual-
mente constituye el marco y lugar de salida y entrada de todas 
las procesiones de la Semana Santa cartagenera—, han de-
cidido resucitar el viejo proyecto de concluir de una manera 
digna la iglesia de Sta. María de Gracia. Las expectativas que, 
sin duda, suscitará el concurso nacional convocado, esperamos 
??????????? ???????????????????????????????????????????????
obra de tal naturaleza puede llevar consigo.
[FIG. 14]. DETALLE ACTUAL DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GRACIA.
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de Jesús sobre el globo terráqueo. Aunque más original que el proyecto an-
terior, tampoco parece que sea muy acertado por la fusión de elementos de 
diversa procedencia que aparecen en él, teniendo en cuenta además los con-
dicionantes a los que se vio sometido su autor. El cambio de régimen en 1931 
supuso la paralización de estos intentos, y la guerra civil produjo consecuen-
cias muy desagradables, tanto para el edificio como para el rico patrimonio 
artístico en él conservado. 
 La Iglesia de Sta. María de Gracia, tan maltratada por la historia, 
hubo de sufrir una postrer transformación a partir de 1943 dirigida por el 
arquitecto Lorenzo Ros, algunos de cuyos elementos no llegaron a ejecutarse, 
precisamente el exterior. Se rebajaron las bóvedas cubriéndolas de yeserías 
muy decoradas, sobre todo la capilla mayor. 
 Pese a las grandes pérdidas y deterioros habidos en el templo, aún 
sigue conservando su importancia simbólica como primera iglesia de ciudad 
y como aquella catedral que no pudo ser (64). 
Siglas utilizadas: 
A.C.M. Archivo  de la Catedral de Murcia. 
A.M.C. Archivo Municipal de Cartagena. 
A.C. Actas Capitulares. 
A.H.M. Archivo Histórico de Murcia. 
A.C.C. Archivo de la Cofradía California. 
A.E. Archivo Episcopal de Murcia.
[FIG. 15]. ASPECTO ACTUAL DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA.
